

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2021

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Suchá Hora
Sídlo: č. 252, 027 13 Suchá Hora
Zastúpená: Ing. Miloš Šustek, starosta obce
IČO: 00314871
DIČ: 2020571784
Číslo účtu: Sk 35 0200 0000 0000 2022 3332
Tel, fax: +421917533780
E-mail: starosta@suchahora.eu

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Janex ML s.r.o.
Sídlo: Vitanová 202, 02712, Vitanová
V zastúpení: Ján Šprlák
IČO: 51580870
IČ DPH: SK2120729556
DIČ: 2120729556
Číslo účtu: SK8909000000005143270529
Zástupca vo veciach technických: Ján Šprlák
Tel, fax: 0949432740

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.04.2021 Zmluvu o dielo č. 1/2021 , predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: “ **Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Suchá Hora**“ (ďalej len **Dielo**)
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác na diele bol zistený odlišný realný stav, ako bol predpokladaný v rozpočtovej dokumentácii, čo má za následok zmenu objemu a rozsahu prác a výslednú cenu Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ počas realizovania stavebných prác na danej zákazke realizoval navyše práce, ktoré vyplynuli z požiadaviek investora a boli zaznamenané v stavebnom denníku a zápisniciach z kontrolných dní.

Navyše práce:

- dovoz a osadenie rúr-osádzali sa do vjazdov domov, aby bola zachovaná prejazdnosť týchto vjazdov vozidlami s následným výkopom, osadením a zasypaním štrkodrvou týchto rúr a zhutnením drv.
- šalovanie a odšalovanie čiel vybraných vjazdov a revízných šácht
- výšková úprava šúpatok-v rozpočte neboli obsiahnuté realne množstvá ex. Poklopov a šúpatok, ktoré výškovo upravovali pred asfaltovaním
- zníženie výmery válovkov a prírub na úkor zatrubnenia

-výkopové práce na cestnom telese pre spevnenie vybraných úsekov tzv „korytovanie,, s následným zasypaním štrkodrvou a hutnením drv.

-komunikácie-asfaltovanie navyiac-množstvo reálne položeného asfaltu je oproti rozpočtu navýšené podľa výkaz výmer.

Uvedené stavebné práce neboli zahrnuté v zmluvnom rozpočte, súpis navyiac prác, spojených s touto zmenou tvorí prílohu č.1 tohto dodatku č.1

Vyššie uvedené zmeny majú vplyv na rozsah prác.

- 2.4. Z dôvodu týchto prác navyiac prác a uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj zákon o VO) tento Dodatok č.1, a to s obsahom a za podmienok uvedenými v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.
- 2.5. Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO” zmluvu, rámcovú dohodu , alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
b)ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy,rámcovej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebokoncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára, 1. Nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričomide najma o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebointeroperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami povodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 2. Sposobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
c)potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
- 2.6. Podľa§ 18 ods. 5 zákona o VO „Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.

Čl. 3. Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku sú, v dôsledku skutočností uvedených v čl. 2., bod 2.3. tohto Dodatku, navyiac práce špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku a zmena zmluvnej ceny. Zmluvné strany po vzájomnej dohode doplňajú a upravujú zmluvu týmto dodatkom č.1 nasledovne:

Cena Diela podľa Zmluvy :

Bez DPH:	46 109,11 EUR
DPH: 20%	9 221,82 EUR
Cena spolu s DPH:	55 330,93 EUR

na

Cena Diela celkom:

Bez DPH:	69 131,45 EUR
DPH: 20%	13 826,29 EUR
Cena spolu s DPH:	82 957 ,74 EUR

(Slovom cena s DPH: osemdesiatdvatisíc deväťstopaddesiatšedem Eur, sedemdesiatštyri centov)

- 3.2 Príloha č.1 tohto Dodatku doplní prílohu č.1 Zmluvy a stáva sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. 4 . Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- 4.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.1/2021 zo dňa 08.04.2021, je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- 4.3 Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobobnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.


Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Suchej Hore dňa 26.08.2021

V Suchej Hore dňa 26.08.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Objaviteľ: Obec Suchá Hora
Projektant:
Dodávateľ: Konkurzom

Spracoval: Gembala
JKSO :
Dátum: 26.08.2021

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Suchá Hora
Objekt : Miestná komunikácia Pod Borom

Marián GEMBALA M.A.G.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 333,57	0,00	1 333,57	0,00000	0,000	13,195
5 - KOMUNIKÁCIE	19 587,19	0,00	19 587,19	926,20391	0,000	252,992
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 969,66	0,00	2 969,66	0,00026	0,000	11,069
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	23 890,42	0,00	23 890,42	926,20417	0,000	277,256
Za rozpočet celkom	23 890,42	0,00	23 890,42	926,20417	0,000	277,256

Odberateľ: Obec Suchá Hora
 Projektant:
 Dodávateľ: Konkurzom

Spracoval: Gembala
 JKSO :
 Dátum: 26.08.2021

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Suchá Hora
 Objekt : Miestná komunikácia Pod Borom

Marián GEMBALA M.A.G.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
3	001	122202202	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	20,057	m3	10,00	200,57	0
4	001	122202209	Príplatok za lepivosť hom. tr. 3 pre cesty	20,057	m3	2,00	40,11	0
7	001	132201202	Hlbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	176,794	m3	4,00	707,18	0
4	272	132201209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	176,794	m3	0,60	106,08	20
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	466,044	m3	0,60	279,63	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 333,57			1 333,57	
5 - KOMUNIKÁCIE								
6	221	564681111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 300 mm	939,310	m2	10,00	9 393,10	20
7	221	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	1 115,800	m2	4,00	4 463,20	20
8	221	567132115	Mokrý betón c 25/30 vibrovaný	14,000	m3	69,00	966,00	20
9	221	569211113	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 10 cm	0,350	m2	10,00	3,50	20
10	272	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	359,800	m2	0,55	197,89	20
11	221	577123221	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 30 mm, š. nad 3 m	359,800	m2	5,50	1 978,90	20
12	221	577134321	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. nad 3 m	359,800	m2	7,00	2 518,60	20
13	221	597761111	Rigol dláždený z bet. dosiek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	11,000	m2	6,00	66,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				19 587,19			19 587,19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	13,000	m	4,00	52,00	20
15	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	723,020	m2	0,50	361,51	20
16	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	1 218,074	t	1,50	1 827,11	20
17	221	998224194	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie betónový	1 218,074	t	0,30	365,42	20
18	221	998224195	Príplatok za každých ďalších 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie betónový	1 212,074	t	0,30	363,62	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 969,66			2 969,66	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				23 890,42			23 890,42	
Za rozpočet celkom				23 890,42			23 890,42	

Obec Suchá Hora
Staviteľ:
Zadávatel: Konkurzom

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.08.2021

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Suchá Hora
Objekt : Miestná komunikácia Cintorínska

Marián GEMBALA M.A.G.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	977,76	0,00	977,76	0,00000	0,000	110,522
5 - KOMUNIKÁCIE	8 665,75	0,00	8 665,75	118,72817	0,000	26,560
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 660,90	0,00	1 660,90	0,00144	0,000	2,917
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 304,41	0,00	11 304,41	118,72961	0,000	139,999
Za rozpočet celkom	11 304,41	0,00	11 304,41	118,72961	0,000	139,999

Objaviteľ: Obec Suchá Hora
Projektant:
Dodávateľ: Konkurzom

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.08.2021

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Suchá Hora
Objekt : Miestná komunikácia Cintorínska

Marián GEMBALA M.A.G.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	87,300	m3	6,00	523,80	20
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	87,300	m3	0,60	52,38	20
3	272	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	87,300	m3	4,00	349,20	20
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	87,300	m3	0,60	52,38	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				977,76			977,76	
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	221	569211113	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 70 mm	64,000	m2	10,00	640,00	20
8	272	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	615,000	m2	0,55	338,25	20
9	221	577123221	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 30 mm, š. nad 3 m	615,000	m2	5,50	3 382,50	20
10	221	577134321	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. nad 3 m	615,000	m2	7,00	4 305,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				8 665,75			8 665,75	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
23	271	871383122	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 400, tesnenie gum. krúžkami	144,000	m	1,00	144,00	0
13	001	175101101	Obsyp potrubia štrkodrvou	120,000	t	8,00	960,00	0
17	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	265,187	t	1,50	397,78	20
18	221	998224194	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie betónový	265,187	t	0,30	79,56	20
19	221	998224195	Príplatok za každých ďalších 5000 m pre kryt pozemnej komunikácie betónový	265,187	t	0,30	79,56	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 660,90			1 660,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 304,41			11 304,41	
Za rozpočet celkom				11 304,41			11 304,41	