

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 1/ 10 / 2018

uzavretej v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Suchá hora
Sídlo: Suchá Hora č.d 252, 02713, Suchá Hora
Zastúpený: Ing. Miloš Šustek , starosta Obce Suchá Hora
IČO: 00314871
DIČ: 2020571784
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK 66 0200 0000 0038 73 10 2253

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: PoStav s.r.o.
Sídlo: Liesek , 624 , 02712 Liesek
Zastúpený: Pavol Kolečák - konateľ
IČO: 50636189
IČ pre DPH: SK2120404451
DIČ: 2120404451
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Žilina, vložka č. 66887/L, oddiel Sro.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Na základe zápisu kontrolného dňa zo dňa 8.12.2020, z ktorých a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, sa uzatvára tento Dodatok č. 3 k predmetnej zmluve z dôvodu zmeny celkovej ceny za dielo. Tento dodatok č.3 sa uzatvára v súlade s §18 ods.1 písm. e) ZVO.

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 8, bod 15 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na vykonanie diela „Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora“.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti. Predmetom sú navyše práce, potreba vykonania ktorých vznikla v priebehu realizácie predmetu diela z dôvodu nerovnosti terénu ako aj z dôvodu nepredvídateľných okolností. Uvedená zmena je nevyhnutná pre vykonanie diela a zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti diela.

Článok II. Predmet dodatku

2.1. V Článku 5. bod 3 zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

3. Pôvodné znenie:
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:
Cena celkom bez DPH: **337 074,90 EUR**

slovom: tristotridsaťsedemtisícšesťdesiatštyri euro, deväťdesiat centov

DPH: 67 414,98 EUR

slovom: šesťdesiatšesťtisícštyristoštrnásť euro, deväťdesiatosem centov

Cena celkom s DPH: 404 489,88 EUR

Slovom: štyristoštyritisícštyristoosemdesiatdeväť euro, osemdesiatosem centov

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.

Nové znenie:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 362 633,08 EUR

slovom: tristošesťdesiatdvatisícšesťstotridsaťtri euro, osem centov

DPH: 72 526,62 EUR

slovom: sedemdesiatdvatisícpäťstodvadsaťšesť euro, šesťdesiatdva centov

Cena celkom s DPH: 435 159,70 EUR

Slovom: štyristotridsaťpäťtisícstopäťdesiatdeväť euro, sedemdesiat centov

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.

2.2 Predmetom Dodatku č.3 je doplnenie pôvodnej prílohy č1 o prílohu č.3-ocenený výkaz výmer predmetu zákazky výkazom výmer. Pôvodný výkaz výmer bol doplnený o nový výkaz výmer **Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3.**

Článok III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov .

3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 sú nasledujúce prílohy:

- Príloha č.3-ocenený výkaz výmer predmetu zákazky (aj v xls. podobe na CD) doplnený rozpočet originálne podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa.

3.3. Zmluvné strany si Dodatok č.3 prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3.5. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Liesku dňa: 19.1.2021

V Suchej Hore dňa: 19.01.2021

Zhotoviteľ:

Pavol Koleják
konateľ

Objednávateľ:

Ing. Miloš Šustek
starosta Obce Suchá Hora

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Bezbariérová úprava vstupu do ZŠ Suchá Hora	154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	154,45
Materská škola s jedálňou	294 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	294 942,54
Materská škola s jedálňou - Spevnené plochy a terénn	33 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096,62
MŠ Suchá Hora - navyiac práce	8 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881,29
Dodatok č. 3	Elektro prípojka - dodatok 3	1 292,82	0,00	0,00	0,00	1 292,82
	Elektroinštalácie - dodatok 3	2 107,65	0,00	0,00	0,00	2 107,65
	Kúrenie a voda - dodatok 3	11 397,16	0,00	0,00	0,00	11 397,16
	Materská škola s jedálňou - dodatok 3	7 520,97	0,00	0,00	0,00	7 520,97
	Spevnené plochy a terénne úpravy - dodatok 3	2 911,48	0,00	0,00	0,00	2 911,48
	Bezbarierová úprava vstupu MŠ - dodatok 3	328,10	0,00	0,00	0,00	328,10
	Celkom bez DPH	362 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	362 633,08					72 526,62
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						435 159,70

Marián GEMBALA
435 159,70



2

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Elektro prípojka	1 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,82
Elektroinštalácie	2 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,65
Kúrenie a voda	11 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,16
Materská škola s jedálňou	7 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,97
Spevnené plochy a terénne úpravy	2 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,48
Bezbarierová úprava vstupu MŠ	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328,10
Celkom bez DPH	25 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 558,18
DPH 20% z	25 558,18					5 111,64
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						30 669,82



Krycí list stavby

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Miesto: Suchá Hora

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Koleják

Dňa

11.1.2021

Odberateľ: Obec Suchá Hora

IČO: 00314 871

DIČ: 2020571784

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.


IČO: 50636189

DIČ: 2120404451

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	6 144,01	1 174,80	7 318,81	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV	14 903,05	1 155,83	16 058,88	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	761,82	1 418,67	2 180,49	8	HZS	0,00				
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9						
5	Spolu			25 558,18	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			25 558,18		
					22	DPH 20% z			25 558,18	5 111,64	
					23	DPH 0% z			0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR				30 669,82	
					F						

Odberateľ

Dodávateľ



OR

OR



Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Elektro prípojka

Spracoval:
Koleják

Ks:
Datum:
11.01.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	672,41	0,00	672,41	0,0000	0,0000
Práce HSV	672,41	0,00	672,41	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	118,14	502,27	620,41	0,0300	25,5800
Montážne práce	118,14	502,27	620,41	0,0300	25,5800
Celkom v EUR	790,55	502,27	1 292,82	0,0300	25,5800

2



Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3 / Elektro prípojka

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Spracoval: Kolečák

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.


Dátum: 11.1.2021

Zákazka Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3



Objekt Elektro prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	22,400	18,21	0,00	407,90		0	
2	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	22,400	2,37	0,00	53,09		0	
3	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,400	2,51	0,00	46,18		0	
4	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, na šírku 35 cm	m	68,000	1,80	0,00	122,40		0	
5	283230143	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	68,000	0,19	0,00	12,92		0	
6	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	68,000	0,44	0,00	29,92		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			672,41	0,00	672,41		0,000	0
		Práce HSV			672,41	0,00	672,41		0,000	0
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
7	210010065	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6036	m	2,000	2,43	0,00	4,86		0	
8	210193051	Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, 1 ODBERATEL, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE	kus	1,000	15,20	0,00	15,20		0	
9	210901070	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	55,000	0,88	0,00	48,40		0	
10	210901091	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne AYKY 1 kV 4x35	m	19,000	1,37	0,00	26,03		0	
11	921210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	55,000	0,43	0,00	23,65		0	25,575
12	MAT341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-C 3x1,5	m	55,000	0,00	0,37	20,35		0	
13	3410103954	KOPOFLEX 50	m	53,000	0,00	0,84	44,52		0	
14	3410103960	KOPOFLEX 90	m	17,000	0,00	1,27	21,59		0	
15	3410205800	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x25	m	55,000	0,00	2,11	116,05		0	
16	3410206000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x35	m	19,000	0,00	2,74	52,06		0	
17	3450720800	Rúrka pancierová 6036 ZNM	m	2,000	0,00	5,59	11,18		0	
18	3570192710	Elektromerová skriňa F402 trojfázový, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B40, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	kus	1,000	0,00	236,52	236,52	0,025	0,025	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			118,14	502,27	620,41		0,030	25,58
		Montážne práce			118,14	502,27	620,41		0,030	25,58
		Celkom v EUR			790,55	502,27	1 292,82		0,030	25,58



Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3							
Objekt Elektroinštalácie		Miesto: Suchá Hora					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Kolejčák	Dňa	11.1.2021				
Odberateľ: Obec Suchá Hora							
IČO: 00314 871		DIČ: 2020571784					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.							
IČO: 50636189		DIČ: 2120404451					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	276,15	271,42	547,57	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	643,68	916,40	1 560,08	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			2 107,65	10	Spolu	0,00
C				VRN	D		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E		
					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 107,65
					22	DPH 20% z	421,53
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	2 529,18
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			
							

Odberteľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Elektroinštalácie

Spracovateľ:
Koleják


Ks:
Datum:
11.01.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	276,15	271,42	547,57	0,0000	0,0000
Práce HSV	276,15	271,42	547,57	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	619,64	916,40	1 536,04	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A Z	24,04	0,00	24,04	0,0000	0,0000
Montážne práce	643,68	916,40	1 560,08	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	919,83	1 187,82	2 107,65	0,0000	0,0000

Legión GEMBA

CH



Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3 / Elektroinštalácie

Odberteľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Zákazka Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Elektroinštalácie



Spracoval: Kolečák

Ks:

Dátum: 11.1.2021


Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	921210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm ² (6455-11)	kus	45,000	0,63	0,00	28,35		0	
2	921210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	140,000	0,53	0,00	74,20		0	
3	921210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	9,000	0,54	0,00	4,86		0	
4	921210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	95,000	0,43	0,00	40,85		0	
5	921210810006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	87,000	0,43	0,00	37,41		0	
6	921210810015	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	87,000	1,04	0,00	90,48		0	
7	MAT341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-C 3x1,5	m	95,000	0,00	0,37	35,15		0	
8	MAT3456211500	Škatuľa IP65 odbočná 016403 : PKG 100 MP (105x105x64) 6xD25	kus	45,000	0,00	0,59	26,55		0	
9	345165325915	Valena zásuvka-RJ45 biela 774232 kategória 5e FTP	KUS	7,000	0,00	12,17	85,19		0	
10	345165325926	Valena zásuvka-RJ45*2 biela 774233 FTP KAT6	KUS	3,000	0,00	20,23	60,69		0	
11	345165472414	Ovládacia zostava XB5AD53=ZB5AZ009+2xZBE101+ZB5AD5	KUS	1,000	0,00	11,82	11,82		0	
12	354165470530	Ovládacia hlavica ZB5AC44 hříb bez aretácie červený #30	KUS	6,000	0,00	8,67	52,02		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			276,15	271,42	547,57		0,000	0
		Práce HSV			276,15	271,42	547,57		0,000	0
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
13	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	425,000	0,82	0,00	348,50		0	
14	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23	m	190,000	0,82	0,00	155,80		0	
15	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29	m	25,000	0,82	0,00	20,50		0	
16	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	m	43,000	1,24	0,00	53,32		0	
17	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	kus	7,000	4,02	0,00	28,14		0	
18	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	kus	3,000	4,46	0,00	13,38		0	
19	3456501502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo @ 16, sivá	m	425,000	0,00	0,35	148,75		0	
20	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 20, sivá	m	190,000	0,00	0,37	70,30		0	
21	MAT3456531303	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084203 : UPRM-Turbo @ 29	m	25,000	0,00	0,38	9,50		0	
22	3410103952	KOPOFLEX 40	m	21,000	0,00	0,53	11,13		0	
23	3410103958	KOPOFLEX 75	m	17,000	0,00	1,04	17,68		0	
24	3410112067	Spínač 590.EM2004,20A,4P,IP65	kus	2,000	0,00	26,25	52,50		0	
25	3410112075	Spínač 590.GE1604,20A,4P,IP65	kus	3,000	0,00	23,16	69,48		0	
26	3410112078	Spínač 590.GE3204,32A,4P,IP65	kus	1,000	0,00	27,15	27,15		0	
27	3410112080	Spínač 590.GE4004,40A,4P,IP65	kus	1,000	0,00	42,99	42,99		0	
28	3410112981	Zvonček GNS 931	kus	2,000	0,00	12,04	24,08		0	
29	3412500020	Kábel na prenos dát 5 FTP 1004x2x0,52	m	206,000	0,00	1,23	253,38		0	
30	345165325843	Elektroinštalačný materiál Valena zásuvka-1 s.D.O. biela 753179 IP44	KUS	16,000	0,09	8,24	131,84		0	



Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3 / Elektroinštalácie

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
31	345165360240	Elektroinštalčný materiál - výber Inštalčná rúrka ohybná 750N - FXPM 32 sivá	BM	43,000	0,00	1,34	57,62		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			619,64	916,40	1 536,04		0,000	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
32	220320221	Montáž zvončeka na striedavý prúd, montáž, zapojenie na vopred pripravené privody, nastavenie, preskúšanie	kus	2,000	12,02	0,00	24,04		0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			24,04	0,00	24,04		0,000	0
		Montážne práce			643,68	916,40	1 560,08		0,000	0
		Celkom v EUR			919,83	1 187,82	2 107,65		0,000	0



Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Kúrenie a voda

Miesto: Suchá Hora

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kolečák

Dňa

11.1.2021

Odberateľ: Obec Suchá Hora

IČO: 00314 871

DIČ: 2020571784

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

IČO: 50636189

DIČ: 2120404451

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 600,04	797,12	11 397,16	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			11 397,16	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	St'azené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	St'azené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	11 397,16
					22	DPH 20% z	11 397,16 2 279,43
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	13 676,59
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

IČ

na komora stavebných

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3


Objekt Kúrenie a voda

Spracoval:
Koleják

Ks:
Datum:
11.01.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	- 453,06	0,00	- 453,06	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	1 605,79	959,95	2 565,74	0,4700	0,5700
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	9 215,74	0,00	9 215,74	0,1600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	244,29	0,00	244,29	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	- 12,72	- 162,83	- 175,55	0,0000	0,0000
Práce PSV	10 600,04	797,12	11 397,16	0,6400	0,5700
Celkom v EUR	10 600,04	797,12	11 397,16	0,6400	0,5700



Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3 / Kúrenie a voda

Odberteľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Zákazka Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Kúrenie a voda

Spracoval: Kolečák

Ks:

Dátum: 11.1.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
1	722254261	Požiarna prísl., hadic.navig. NOHA typ B25/25 pod omietku 696x696x280mm	súbor	- 1,000	453,06	0,00	- 453,06		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			- 453,06	0,00	- 453,06		0,000	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
2	953802325	Montáž pevnej komínovej vložky nad 130 mm do 30 m	m	6,300	48,17	0,00	303,47	0,073	0,459	0,573
3	731291070	Montáž rýchломontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	kus	4,000	50,86	0,00	203,44	0,003	0,011	
4	73101Rpol	Regulácia k elektrokotlu Protherm - ekvitermická, MiPro R, eBus kaskádový modul, 2x zónový regulátor, 4 výst. čidlá	ks	1,000	615,48	0,00	615,48		0	
5	73173401007	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ ESBE VRG 131-Rp1-kvs6,3	ks	1,000	45,61	0,00	45,61		0	
6	731734010S8	Elektropohon ESBE ARA 611, AC-3 polohový,	ks	4,000	99,14	0,00	396,56		0	
7	732101013	Montaz rychlomont. anuloidu	ks	1,000	41,23	0,00	41,23		0	
8	336044100802	Hydraulická výhybka priečna anuloid pre priame pripojenie ku HKV, prietok max. 2000 l/h	ks	1,000	0,00	144,27	144,27		0	
9	552096018701	Spalinová kaskáda do 35 kW pre 2 kotlové zariadenia DN 150 mm	BAL	1,000	0,00	341,38	341,38		0	
10	553018026103	SADA nerezovej vložky do komína 6,3 m DN 160	sub	1,000	0,00	474,30	474,30		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			1 605,79	959,95	2 565,74		0,470	0,57
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
11	732111125	Telesá rozdeľovačov a zbieračov 4-okruh	ks	1,000	415,80	0,00	415,80	0,028	0,028	
12	733161515	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové 40 x 3,5 s armatúrou AL-PEX	m	69,000	22,86	0,00	1 577,34	0,002	0,134	
13	733.102	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 15 s armatúrou AL-PEX	m	1 035,000	7,24	0,00	7 493,40		0	
14	733.103	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 20 s armatúrou AL-PEX	m	- 28,800	10,17	0,00	- 292,90		0	
15	733.104	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 25 s armatúrou AL-PEX	m	1,600	13,81	0,00	22,10		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			9 215,74	0,00	9 215,74		0,160	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
16	734222612	Ventil regul. závit. s hlavicoú termost. ovlád. G 1/2	ks	17,000	14,37	0,00	244,29	0,000	0,007	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			244,29	0,00	244,29		0,010	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
17	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	- 1,000	12,72	0,00	- 12,72		0	
18	484970110	Kúpeľňový rebrík 600x1830	kus	- 8,000	0,00	85,62	- 684,96		0	
19	484970150	Kúpeľňový rebrík 600x1180	kus	7,000	0,00	74,59	522,13		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			- 12,72	- 162,83	- 175,55		0,000	0
		Práce PSV								
		Celkom v EUR			10 600,04	797,12	11 397,16		0,640	0,57
					10 600,04	797,12	11 397,16		0,640	0,57

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Materská škola s jedálňou

Miesto: Suchá Hora

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kolečák

Dňa

11.1.2021

Odberateľ: Obec Suchá Hora

IČO: 00314 871

DIČ: 2020571784

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

IČO: 50636189

DIČ: 2120404451

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	4 430,41	595,00	5 025,41	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	2 293,00	202,56	2 495,56	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4	VRN				9	
5	Spolu			7 520,97	10	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stážené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Stážené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 7 520,97
					22	DPH 20% z 7 520,97 1 504,19
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 9 025,16
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Materská škola s jedálňou

Spracoval:

Koleják


Ks:

Datum:

11.01.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4 413,59	595,00	5 008,59	3,7500	0,0000
PRESUNY HMŔT	16,82	0,00	16,82	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 430,41	595,00	5 025,41	3,7500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	561,43	202,56	763,99	0,0900	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	304,64	0,00	304,64	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	513,22	0,00	513,22	0,1900	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	913,71	0,00	913,71	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 293,00	202,56	2 495,56	0,2800	0,0000
Celkom v EUR	6 723,41	797,56	7 520,97	4,0300	0,0000



Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3 / Materská škola s jedálňou

Odberteľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Zákazka Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Materská škola s jedálňou

Spracoval: Koleják

Ks:

Dátum: 11.1.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	6	Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	62525017510	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS 60 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	50,000	25,16	0,00	1 258,00	0,011	0,552	
2	625991121	Kontaktný zatepľovací systém s polystyrénovými izolačnými platňami hrúbky 120 mm bez povrchovej úpravy	m2	103,505	21,97	0,00	2 274,00	0,012	1,217	
3	625991153	Zateplenie podbitkov OSB dosky 12mm EPS 30 mm ometka Baumit SilikonTop 1,5mm	m2	102,000	27,00	0,00	2 754,00	0,017	1,722	
4	625252420	Zatepľovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej ometky hr. 100 mm	m2	- 103,505	18,09	0,00	- 1 872,41		0	
5	3162154557	Zábrana proti hniezdzeniu vtákov 600 x 90 x 145 mm - dodávka a montáž	m	85,000	0,00	7,00	595,00	0,003	0,255	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 413,59	595,00	5 008,59		3,750	0
	99	PRESUNY HMŔT								
6	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	3,747	4,49	0,00	16,82		0	
	99	PRESUNY HMŔT			16,82	0,00	16,82		0,000	0
		Práce HSV			4 430,41	595,00	5 025,41		3,750	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
7	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	40,000	0,18	0,00	7,20		0	
8	71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou zvislej položením voľne	M2	50,000	2,03	0,00	101,50		0	
9	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením	m2	40,000	2,77	0,00	110,80	0,001	0,022	
10	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	42,000	6,85	0,00	287,70	0,001	0,06	
11	711212551	CEMIX Hydroizolácia vonkajšia balkónová 1K zvislá jednozložkovou stierkou CEMELASTIK EX	m2	3,500	9,14	0,00	31,99	0,002	0,006	
12	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	7,415	3,0000	0,0000	22,2400		0	
13	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,012	0,00	1 238,32	14,86		0	
14	628322810	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35	m2	48,000	0,00	2,10	100,80		0	
15	628062090103	JUTA Nopovaná fólia Junop 8mm, návin 20m	M2	55,000	0,00	1,58	86,90		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			561,43	202,56	763,99		0,090	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
16	762431225	Montáž podláh drevenými doskami v podstrešnom priestore	m2	112,000	2,72	0,00	304,64		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			304,64	0,00	304,64		0,000	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
17	764322220	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330 - oplechovanie za žlabom	m	102,600	3,24	0,00	332,42	0,002	0,184	
18	764410250	Oplechovanie parapetu z nerez plechu vrátane rohov - výdajné okná	m	3,200	56,50	0,00	180,80	0,002	0,006	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			513,22	0,00	513,22		0,190	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
19	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	8,604	6,3000	0,0000	54,2100		0	
20	765901157	Zakrytie podstr hydroizol fólia paropriep.	m2	460,000	1,91	0,00	859,50		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			913,71	0,00	913,71		0,000	0
		Práce PSV			2 293,00	202,56	2 495,56		0,280	0
		Celkom v EUR			6 723,41	797,56	7 520,97		4,030	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Spevnené plochy a terénne úpravy

Miesto: Suchá Hora

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Koleják

Dňa

11.1.2021

Odberateľ: Obec Suchá Hora

IČO: 00314 871

DIČ: 2020571784

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

IČO: 50636189

DIČ: 2120404451

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	765,04	308,38	1 073,42	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	1 838,06	0,00	1 838,06	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4	VRN				9			
5	Spolu			2 911,48	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20		2 911,48
					22	DPH 20% z	2 911,48	582,30
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		3 493,78
					F			

Odberateľ

26. Dodávateľ

2

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3



Objekt Spevnené plochy a terénne úpravy

Spracoval:
Koleják

Ks:
Datum:
11.01.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	101,59	236,86	338,45	0,0400	0,0000
ZÁKLADY	267,25	0,00	267,25	10,2700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	233,45	0,00	233,45	12,8600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	122,92	71,52	194,44	2,2000	0,0000
PRESUNY HMÔT	39,83	0,00	39,83	0,0000	0,0000
Práce HSV	765,04	308,38	1 073,42	25,3700	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1 838,06	0,00	1 838,06	0,2700	0,0000
Práce PSV	1 838,06	0,00	1 838,06	0,2700	0,0000
Celkom v EUR	2 603,10	308,38	2 911,48	25,6400	0,0000



Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3 / Spevnené plochy a terénne úpravy

Odberteľ: Obec Suchá Hora

Spracoval: Koleják

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Dátum: 11.1.2021

Zákazka Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Spevnené plochy a terénne úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,600	8,25	0,00	29,70		0	
2	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	3,600	2,37	0,00	8,53		0	
3	289971232	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	96,000	0,66	0,00	63,36	0,000	0,003	
4	286161130105	PVC-U flexibilná drenážna rúra DN 125, performácia 360°	M	50,000	0,00	2,51	125,50		0	
5	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	96,000	0,00	1,16	111,36	0,000	0,038	
1		ZEMNÉ PRÁCE			101,69	236,86	338,45		0,040	0
2		ZÁKLADY								
6	212532111	Lôžko pre trativod z hrubého kameniva drveného frakcie 16 až 32 mm	m3	6,300	42,42	0,00	267,25	1,630	10,269	
2		ZÁKLADY			267,25	0,00	267,25		10,270	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
7	631571003	Násyp z kameniva 16-32 - okapový chodník	m3	7,000	33,35	0,00	233,45	1,837	12,859	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			233,45	0,00	233,45		12,860	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
8	917732111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového ležateho bez bočnej opory do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12,5	m	16,000	7,14	0,00	114,24	0,116	1,857	
9	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,155	56,01	0,00	8,68	2,201	0,341	
10	592187020601	Obrubník cestný, 1000 x 150 x 250 mm	KUS	16,000	0,00	4,47	71,52		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			122,92	71,52	194,44		2,200	0
99		PRESUNY HMŔT								
11	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	25,368	1,57	0,00	39,83		0	
99		PRESUNY HMŔT			39,83	0,00	39,83		0,000	0
		Práce HSV			765,04	308,38	1 073,42		25,370	0
		Práce PSV								
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
12	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	42,500	10,66	0,00	453,05	0,003	0,142	
13	721171113	Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 200/4,9	m	21,000	29,15	0,00	612,15	0,006	0,123	
14	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	48,000	13,02	0,00	624,96		0	
15	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	6,000	24,65	0,00	147,90		0	
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 838,06	0,00	1 838,06		0,270	0
		Práce PSV			1 838,06	0,00	1 838,06		0,270	0
		Celkom v EUR			2 603,10	308,38	2 911,48		25,640	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3					
Objekt Bezbarierová úprava vstupu MŠ				Miesto: Suchá Hora	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Koleják		Dňa 11.1.2021	
Odberateľ: Obec Suchá Hora					
IČO: 00314 871			DIČ: 2020571784		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: PoStav, s.r.o.					
IČO: 50636189			DIČ: 2120404451		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	171,95	156,15	328,10	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4	VRN				9
5	Spolu			328,10	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20 328,10
					22 DPH 20% z 328,10 65,62
					23 DPH 0% z 0,00 0,00
					24 Spolu v EUR 393,72
					F
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Projektant:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Stavba Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3


Objekt Bezbarierová úprava vstupu MŠ

Spracovateľ:
Koleják

Ks:
Datum:
11.01.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	171,95	156,15	328,10	0,0800	0,0000
Práce PSV	171,95	156,15	328,10	0,0800	0,0000
Celkom v EUR	171,95	156,15	328,10	0,0800	0,0000



Rozpočet Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3 / Bezbarierová úprava vstupu MŠ

Odberateľ: Obec Suchá Hora

Spracoval: Kolečák

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PoStav, s.r.o.

Dátum:

11.1.2021

Zákazka Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora dodatok 3

Objekt Bezbarierová úprava vstupu MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	15,000	10,52	0,00	157,80	0,005	0,08	
2	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	3,138	4,5080	0,0000	14,1500		0	
3	597637300	Dlaž. neglaz. 300x300x9 I	m2	15,000	0,00	10,41	156,15		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			171,95	156,15	328,10		0,080	0
		Práce PSV			171,95	156,15	328,10		0,080	0
		Celkom v EUR			171,95	156,15	328,10		0,080	0

