



EURÓPSKA ÚNIA
EUROPSKÝ FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



PL-SK
2007-2013

partnerstvo v rozvoji regiónov

číslo projektu WTSL.01.01.00-12-304/10

ZMLUVA O DIELO – dodatok č.1

uzatvorená uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na základe Rámcovej dohody zo dňa 16.7.2014, ktorá bola uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená", č. WTSL.01.01.00-12-304/10

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Suchá Hora**
Sídlo: Obecný úrad Suchá Hora
Suchá Hora 252
027 13 Suchá Hora
Ing. Miloš Šustek, starosta
Zastúpený: 00314871
IČO: 2020571784
DIČ: VÚB, a.s., SUBASKBX
Bankové spojenie, SWIFT (BIC): SK24 0200 0000 0033 2401 6758
Číslo účtu:

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo: ul. 1. Mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 426/L
Zastúpený: Ing. Pavel Beťko, konateľ spoločnosti
Ing. Martina Lisá, konateľ spoločnosti
Oprávnení rokovať
- vo veciach technických: František Polakevič
- vo veciach zmluvných: Ing. Martina Lisá
+421 445434214, sekretariat@cestnestavbylm.sk
IČO: 31563732
IČ DPH: SK2020427046f
Bankové spojenie, SWIFT (BIC): VÚB, a.s., SUBASKBX
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0003 5414 0342

ďalej len „zhotoviteľ“



EURÓPSKA ÚNIA
EUROPSKÝ FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



PL-SK
2007-2013

partnerstvo a spoločnosť súdržná

číslo projektu WTSL.01.01.00-12-304/10

Článok I. Preambula

Podstatnými náležitosťami tejto zmluvy sú všetky ustanovenia uvedené Rámcovej dohode zo dňa 16.7.2014, ktorá bola uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená", č. WTSL.01.01.00-12-304/10 (ďalej len „Rámcová dohoda“).

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tohto dodatku je zmena článku III. Bod 1. pôvodnej zmluvy o dielo, ktorý sa mení nasledovne:
„ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné dielo najneskôr do **15.7.2015** “. **Lehota sa predlžuje z dôvodov mimoriadnej udalosti – „Vyššej moci“, ktoré nemohli zmluvné strany ovplyvniť, t.j. nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré neumožňovali plynulú realizáciu stavby.**

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č.1 sú nedotknuté a zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, nie však skôr ako bude dodatok schválený Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013.
4. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevhodných podmienok, prehlasujú že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Trstenej dňa 08.12.2014

Za objednávateľa
Obec Suchá Hora



Ing. Miloš Šustek
starosta obce Suchá Hora

Za Poskytovateľa
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426/L

Ing. Pavel Betko
konateľ spoločnosti

Ing. Martina Lisá
konateľ spoločnosti