

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	Monitorované obdobie:	1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
---------------------------	---------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Wifi pre Teba - access point	Kód ITMS2014+:	311071T182
Prijímateľ:	00314871 (IČO) - Obec Suchá Hora	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra	Sprostredkovateľský orgán:	SO_OPII_MIRRI - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra (MIRRI)
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	OPII-2018/7/1-DOP

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

- 311070 - Informačná spoločnosť
 - 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

2 - 02 - Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality

- 2.1 - 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo
 - 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Tvrdošín	Suchá Hora

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Všetky opatrenia a hlavné aktivity projektu povedú k podpore udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory zlepšenia prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality. Projekt prispieva k horizontálnemu princípu Udržateľný rozvoj, predovšetkým k jeho ekonomickému pilieru. Projekt naplňa Digitálnu agendu pre Európu, najmä pilier Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu, čím súčasne podporuje aj budovanie jednotného digitálneho trhu EÚ. Projekt umožní všetkým občanom obce riešiť svoje životné situácie rýchlejšie a elektronicky, čím sa vytvoria podmienky kvalitnejšieho prostredia pre život občana prostredníctvom bezplatného prístupu k internetovému pripojeniu (min 30 Mbit/s.) na verejných priestranstvách.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Výsledok realizácie projektu bude učený pre širokú verejnosť počas celého obdobia bezplatne. Všetci občania a návštevníci obce budú v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity s uplatňovaním princípov udržateľného rozvoja po ukončení aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt je v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien. Projekt bude realizovaný v súlade s princípmi nediskriminácie a rovnosti mužov a žien tak, aby nedochádzalo k zvýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri výbere a odmeňovaní zamestnancov. Pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácii. V rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nebude dochádzať k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55 /2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Budú prijaté všetky opatrenia a aktivity na predchádzanie diskriminácie. Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55 /2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Projekt je v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia. Výsledok realizácie projektu bude učený pre širokú verejnosť počas celého obdobia bezplatne bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, náboženské vyznanie alebo vieru, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, sociálny pôvod, manželský a rodinný stav, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu. Všetci občania a návštevníci obce budú v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity s uplatňovaním princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie po ukončení aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Nákup HW a krabicového softvéru	Nie	P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach	UR	Nie	počet	9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Nákup HW a krabicového softvéru		V procese verejného obstarávania bol na základe najnižšej ceny vybraný dodávateľ, ktorý zabezpečí realizáciu hlavných aktivít projektu. Zmluva s dodávateľom bola podpísaná 20.02.2020. Projekt bol zaslaný na kontrolu 30.04.2020. Realizácia nezačala, prebehne po úspešnom ukončení AKVO zo strany RO.								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach	UR	Nie	počet	Súčet	9	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0904		Naplnenie merateľného ukazovateľa je naviazané na ukončenie hlavnej aktivity Nákup HW a krabicového softvéru. Po ukončení kontroly verejnéhoobstarávania a zrealizovania hlavnej aktivity budú naplnené v plnej miere v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a jej dodatkov.							

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	0,00 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	0,00 €
----------------------------------	--------	---	--------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Nákup HW a krabicového softvéru	1.2021		12.2021		8 968,27	0,00	8 968,27	0,00
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:					8 968,27	0,00	8 968,27	0,00

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

NEPLATNÉ!
NEPREDKLADAŤ!

9. Iné údaje na úrovni projektu

NEPLATNÉ!
NEPREDKLADÁŤ!

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	Merateľný ukazovateľ nie je naplnený z dôvodu pretrvávajúcej kontroly VO zo strany RO.							
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	FTE	0	0	0	0	0	0

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	EUR			0			0
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	Merateľný ukazovateľ bol naplnený v zmysle schválenej žiadosti o NFP.							
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	%	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	Na riadiacej pozícii nie je žiadna žena.							
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN	%	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	Na inej ako riadiacej pozícii nie je žiadna žena.							

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Hlavná aktivita projektu - Nákup HW a krabicového softvéru nebola zrealizovaná nakoľko stále prebieha AKVO na RO. Po nainštalovaní a sprevádzkovaní Wifi prístupového bodu (prístupových bodov) sa prijímateľ NFP zaväzuje zabezpečiť udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov. Bude pokrývať všetky finančné náklady spojené so zabezpečením dostatočnej internetovej konektivity (min 30 Mbit/s), prevádzky a údržby zariadení (napájanie, servis atď.) ako aj opráv, či aktualizácií firmware-u. Prijímateľ sa zaväzuje používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce počas celého obdobia. Ďalšie informácie uvedené v prílohe: „Zoznam evidencie rizík“.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Publicita projektu

Nezaevidované

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	OBEC SUCHÁ HORA	Identifikátor (IČO):	00314871
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Ing. Miloš Šustek	Suchá Hora 252, 02713 Suchá Hora	starosta@suchahora.eu	+421917533780

13. Poznámky

Projekt negeneruje príjem v zmysle čl. 61 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013. Pre úspešné ukončenie realizácie projektu nie je potrebná zmena legislatívy. Projekt bude zrealizovaný v súlade s princípmi "znečisťovateľ platí".

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Neobsahuje žiadne prílohy

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....		Ing. Miloš Šustek	00314871 (IČO) - Obec Suchá Hora	